



ACUERDOS

PRIMERO.- Verificación del Plan de trabajo calendarizado para cumplir con las fechas pactadas para la migración de la información del primer semestre proyectado para el día 15 de septiembre de 2019, así como al módulo que entrara en fase de prueba el 17 de septiembre, por el Ing. Ancelmo Rodríguez Parra, Director General de Tecnología de la información y la Comunicación, sigue pendiente.-----

SEGUNDO.- Reunión de trabajo con las áreas involucradas para realizar un Plan de Trabajo Calendarizadas, con fechas específicas, y se comience a priorizar algunas cuestiones como por ejemplo los Estados Presupuestales.-----



LIC. JOSE FELIPE ÁLVAREZ ANDRADE
Secretario del Comité